

Zmiana SIWZ

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany SIWZ w następujący sposób:

1. Pkt 11 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

„ 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1) **Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego Chocianów ul. Ratuszowa 10 pok. nr 2 do dnia 20.04.2016 r. do godz. 10.00**

2) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego Chocianów ul. Ratuszowa 10 pok nr 16 w dniu 20.04.2016 r. o godz. 10.15.

Ofertę złożoną po terminie zwraca się niezwłocznie bez otwierania.

2. Projekt budowlany zostaje uzupełniony o następujące pozycje:

- a) Specyfikację techniczną windy
- b) Rysunek windy
- c) Przekrój windy – rysunek
- d) Przedmiar teletechniczny
- e) Przedmiar wyposażenia obiektu
- f) Tabelę wykończenia wnętrz
- g) Rysunki instalacji elektrycznej
- h) Projekt zagospodarowania terenu rys. 1A
- i) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
- j) Projekt wykonawczy architektura część opisowa
- k) Wydruk wiązara
- l) Daszek żelbetowy
- m) Nawierzchnie
- n) Przedmiar branża budowlana
- o) Przekrój rys. 5A
- p) STWiORB branża sanitarna

3. Wykreśla się pkt. 12.4 ze SIWZ

4. W projekcie umowy paragraf 3 ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia terminu umownego, o którym mowa w §2 ust. 2 w następujących przypadkach:

- a) jeżeli Zamawiający nie przekaże placu budowy w terminie jak w paragrafie 8 ust 2 lit a) przedłużenie nastąpi proporcjonalnie o ilość dni zwłoki w przekazaniu przez Zamawiającego placu budowy

b) jeżeli w trakcie prowadzenia robót wyniknie konieczność wykonania robót dodatkowych mających wpływ na termin wykonania robót,

c) jeżeli warunki atmosferyczne (np. temperatura, opady, wiatr) uniemożliwiają wykonanie robót, w przypadku kiedy Wykonawca pisemnie zgłosi Zamawiającemu gotowość ich wykonania a inspektor nadzoru potwierdzi, że warunki atmosferyczne uniemożliwiają prowadzenie robót,

d) jeżeli w trakcie prowadzenia robót zostaną wykryte instalacje, urządzenia, budowle podziemne lub obiekty archeologiczne a wcześniej nie ujawnione.

5. W paragrafie 6 ust. 3 projektu umowy wykreśla się wyrazy „kosztów badań archeologicznych”.

6. W paragrafie 6 ust. 5 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie: „Wykonawca wystawi faktury częściowe po odbiorze jak w ust. 7 i 8 oraz fakturę końcową po dokonaniu odbioru końcowego robót.”

7. W paragrafie 8 ust. 2 lit. a) projektu umowy otrzymuje brzmienie: „ a) protokółarne przekazanie terenu budowy w terminie do dnia 30.04.2016 r.

Chocianów 15.04.2016 r.

BURMISTRZ
Franciszek Skibiński