

URZĄD MIASTA I GMINY  
ul. Ratuszowa 10  
59-140 Chocianów

16  
Chocianów, dnia 08.03.2019r.

RU.7000.2.2019

Pan  
Norbert Piotrowski  
Radny Rady Miejskiej  
w Chocianowie

Odpowiadając na zapytanie złożone przez Pana 09.01.2019r. w sprawie znacznego opóźnienia budżetu obywatelskiego w 2018r., informuję, co następuje:


- przyczyną opóźnienia w realizacji zadania pn. „Więcej sprawności dla mieszkańców Trzebnic i gości” było opóźnienie wykonawcy usługi. Po przerwie, spowodowanej okresem zimowym, zakończono prace budowlane. W najbliższym czasie zostaną jeszcze usunięte korzenie drzew. Będzie to ostatni element tego zadania.

- przyczyną braku realizacji zadania pn. „Zielony zakątek” było niedotrzymanie terminu umownego realizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej przez wykonawcę. Finalnie dokumentacja nie uzyskała pozytywnej decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Gmina nie podjęła kolejnego postępowania w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji techniczno-kosztorysowej.

Natomiast w 2019r. podjęto decyzję o niekontynuowaniu budżetu obywatelskiego

Z poważaniem

Z up. BURMISTRZA

  
Ewa Kuchcińska  
NACZELNIK WYDZIAŁU  
ROZWOJU I UTRZMANIA