

[illegible]

*Uwaga: powyższe pozycje jeśli zajdzie taka potrzeba mogą być po ustaleniu z Inżynierem i Zamawiającym modyfikowane*

Inwestor:  
Gmina Chocianów, ul. Ratuszowa 10, 59-140 Chocianów  
Użytkownik sieci:  
Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne Sp. z o.o., ul. Głogowska 14, 59-140 Chocianów  
Wykonawca:.....  
Inżynier:.....

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Chocianów

Część II – Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Trzebnice, Chocianowiec i Żabice-Ogrodzisko

Harmonogram rzeczowy realizacji prac projektowych - pozwolenie, uzgodnienia, decyzje administracyjne																																						
Lp.	Nazwa dokumentu	ROK .....												ROK .....												ROK .....												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
I.2. TRZEBNICE																																						
1	Uzgodnienie dokumentacji z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, wraz z uzyskaniem niezbędnego pozwolenia (jeśli wymagane)																																					
2	Uzyskanie pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów i (jeśli wymagane)																																					
3	Pozwolenie wodno-prawne na rzrzut wód z odwodnienia wykopów (jeśli wymagane)																																					
4	Pozwolenie wodno-prawne przekroczenie cieków wodnych (jeśli wymagane)																																					
5	Uzgodnienie z Zarządcą drogi - drogi gminne (jeśli wymagane)																																					
6	Uzgodnienie z Zarządcą drogi - drogi powiatowe (jeśli wymagane)																																					
7	Uzgodnienie z Zarządcą drogi - drogi wojewódzkie (jeśli wymagane)																																					
8	Uzgodnienie z Zarządcą drogi - drogi krajowe (jeśli wymagane)																																					
9	Uzgodnie z PKP																																					
10	Uzgodnienie z Zakładem energetycznym i uzyskanie warunków przyłączenia																																					
11	Warunki przyłączenia - sieć wodociągowa																																					
12	Warunki przyłączenia - sieć kanalizacyjna																																					
13	Uzgodnienie z ..... (wpisać instytucję)																																					
14	Uzgodnienia z mieszkańcami																																					
15	Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia																																					
16	Pozwolenie na budowę - starostwo powiatowe																																					
17	Pozwolenie na budowę - urząd wojewódzki (jeśli wymagane)																																					

Uwaga: w komórkach poszczególnych miesięcy należy wpisać przewidywaną datę dzienną (cyfra / liczba)

Uwaga: powyższe pozycje jeśli zajdzie taka potrzeba mogą być po ustaleniu z Inżynierami i Zamawiającym modyfikowane

Inżynier:.....

**Część II – Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Trzebnice, Chocianowiec i Żabice-Ogrodzisko**

[illegible]

*Uwaga: powyższe pozycje jeśli zajdzie taka potrzeba mogą być po ustaleniu z Inżynierem i Zamawiającym modyfikowane*

Inwestor:  
Gmina Chocianów, ul. Ratuszowa 10, 59-140 Chocianów  
Użytkownik sieci:  
Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne Sp. z o.o., ul. Głogowska 14, 59-140 Chocianów  
Wykonawca:.....  
Inżynier:.....

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Chocianów

Część II – Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Trzebnice, Chocianowiec i Żabice-Ogrodzisko

Harmonogram rzeczowy realizacji prac projektowych - pozwolenie, uzgodnienia, decyzje administracyjne																																						
Lp.	Nazwa dokumentu	ROK .....												ROK .....												ROK .....												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
II.2. CHOCIANOWIEC																																						
1	Uzgodnienie dokumentacji z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, wraz z uzyskaniem niezbędnego pozwolenia (jeśli wymagane)																																					
2	Uzyskanie pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów i (jeśli wymagane)																																					
3	Pozwolenie wodno-prawne na rzrzut wód z odwodnienia wykopów (jeśli wymagane)																																					
4	Pozwolenie wodno-prawne przekroczenie cieków wodnych (jeśli wymagane)																																					
5	Uzgodnienie z Zarządcą drogi - drogi gminne (jeśli wymagane)																																					
6	Uzgodnienie z Zarządcą drogi - drogi powiatowe (jeśli wymagane)																																					
7	Uzgodnienie z Zarządcą drogi - drogi wojewódzkie (jeśli wymagane)																																					
8	Uzgodnienie z Zarządcą drogi - drogi krajowe (jeśli wymagane)																																					
9	Uzgodnie z PKP																																					
10	Uzgodnienie z Zakładem energetycznym i uzyskanie warunków przyłączenia																																					
11	Warunki przyłączenia - sieć wodociągowa																																					
12	Warunki przyłączenia - sieć kanalizacyjna																																					
13	Uzgodnienie z ..... (wpisać instytucję)																																					
14	Uzgodnienia z mieszkańcami																																					
15	Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia																																					
16	Pozwolenie na budowę - starostwo powiatowe																																					
17	Pozwolenie na budowę - urząd wojewódzki (jeśli wymagane)																																					

Uwaga: w komórkach poszczególnych miesięcy należy wpisać przewidywaną datę dzienną (cyfra / liczba)

Uwaga: powyższe pozycje jeśli zajdzie taka potrzeba mogą być po ustaleniu z Inżynierami i Zamawiającym modyfikowane

Inżynier:.....

**Część II – Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Trzebnice, Chocianowiec i Żabice-Ogrodzisko**

[illegible]

**Część II – Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Trzebnice, Chocianowiec i Żabice-Ogrodzisko**

[illegible]

*Uwaga: powyższe pozycje jeśli zajdzie taka potrzeba mogą być po ustaleniu z Inżynierem i Zamawiającym modyfikowane*



Inżynier:.....

**Część II – Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Trzebnice, Chocianowiec i Żabice-Ogrodzisko**

[illegible]

*Uwaga: powyższe pozycje jeśli zajdzie taka potrzeba mogą być po ustaleniu z Inżynierem i Zamawiającym modyfikowane*