

ANEKS Nr 1

DO UMOWY NR 33/2016 z dnia 09.02.2016 roku

zawarty dnia **16.02.2016** roku pomiędzy;
Gminą Chocianów reprezentowaną przez ;
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów – Franciszka Skibickiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta – Stanisławy Potocznej
NIP 692-22-53-913, Regon 390647570 mającą siedzibę ; 59-140 Chocianów ul. Ratuszowa 10
zwaną dalej „**Zamawiającym**”

a

Włodzimierzem Banasiem – przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą „ARCHIPROJEKT” Włodzimierz Banaś

NIP 692 10 25 587, Regon 39 03 08 320

Adres; ul. Marii Skłodowskiej-Curie 88, 59-301 Lubin

zwanym dalej „**Wykonawcą**”.

obejmującej wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. ” Budowa przedszkola przy ul. Środkowej w Chocianowie” nr ewiden. gruntu 333/37 obręb 1 miasta Chocianów

§1.

Zmienia się § 4 ust. 1 który otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca przekaze Zamawiającemu zamówioną dokumentację wraz z pozwoleniem na budowę w nieprzekraczalnym terminie do **30 kwietnia 2016 r.**

§2.

Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

§3.

Aneks obowiązuje z dniem podpisania z mocą od dnia zawarcia umowy to jest od dnia 9 lutego 2016 roku.

§4.

Aneks sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 3 egz. otrzymuje Zamawiający zaś 1 egz. Wykonawca.

ARCHIPROJEKT
mgr inż. arch. Włodzimierz Banaś
.....
Wykonawca

GINA CHOCIANÓW
ul. Ratuszowa 10
59-140 Chocianów

BURMISTRZ
Franciszek Skibicki
.....
Zamawiający

ARCHIPROJEKT
Włodzimierz Banaś
59-301 Lubin, ul. M. Skłodowskiej-Curie 88
tel. 76 846 16 16, fax 76 846 16 17
NIP: 692-102-55-87, Regon 390303320

SKARBNIK
Miasta i Gminy
mgr Stanisława Potoczna